
Projekt Nigeria

PV Anlage für Spital Brunnenpumpe in Enugu

handelnde Personen
Samuel Ogwudile Pfarradministrator Ohlsdorf/ Spitalsgründer
Erich Windischbauer Elektrotechniker, Organisator, Inbetriebnahme, Lionsclub Laakirchen
Hermann Leutgeb Organisator, Initiator, E Techniker, Lionsclub Laakirchen
Ernst Kuttner Initiator, Schatzmeister Lionsclub Laakirchen

Sponsoren

Lions Club Laakirchen Mag Kuttner Spende
Lions Club Schwanenstadt Dr Huetthaler Spende
Lions Club Bad Ischl Spende
MTEC DI Huemer großzügiger Rabatt Wechselrichter +Speicher
Solatec GF Pantic/ GF Aleksic großzügiger Rabatt PV Module+ Unterkonstruktion
Keestrack+ Fa ?? Kreutzer H Spende
Fa A-K-R GF Dieter Wolfmeier Spende
Fa ??? Dr Thomas Windischbauer Spende compliance/ governance freigabe fehlt noch
Fa ??? in Arbeit Spende compliance/ governance freigabe fehlt noch
FH OÖ Campus Wels Sonderurlaub Windischbauer
windischpower Erich Windischbauer Sponsoring Kabel, Frequenzumrichter,  Werkzeug 

Flugkosten auf eigene Re, Montage und Inbetriebnahme
Leutgeb Hermann Flugkosten auf eigene Re, Unterstützung Montage
Erdbeercenter Emminger Martin Emminger Flugkosten auf eigene Re, Unterstützung Montage
Maxwald Transporte Karl Maxwald Flugkosten auf eigene Re, Unterstützung Montage



Beschaffung

Transport Lucky/ Marchtrenk
26 PV Module 445W (11,2 kWp) Solatec 
Kabelmaterial DC Solatec
Unterkonstruktion am Dach (Schienen, Stockschrauben, Klammern,…)Solatec
div. Kleimaterial Stecker,…. Solatec
Wechselrichter 15 kW MTEC 
Batterien 15 kWh + BMS MTEC 
2 Stk Frequenzumformer 5,5 kW windischpower
Steuerung windischpower
Kabelmaterial AC windischpower
Werkzeug f Montage windischpower
Montage + Inbetriebnahme windischpower/ Leutgeb/ Maxwald/ Emminger
Technische Organisation windischpower
Pumpe Samuel
Internet für Wechselrichtersatkommunikation Fa A-K-R

 www.helphospital.net



Projektablauf

Anfrage an den Lionsclub Laakirchen bezüglich Unterstützung PV Anlage für Brunnenpumpe Spital in Enugu/ Nigeria
Planung PV Inselanlage (Windischbauer/ Leutgeb), erste Kostenschätzung (techn Daten 13 kWp, 15 kWh LiFePo Speicher)
erster Kontakt mögliche Lieferanten und weiteren Unterstützungen/ Sponsoren
erster Kontakt Transportmöglichkeiten (MIVA Stadl Paura/ Speditionen/ Zollabwicklung)
Rückschlag : lt Handeldelegierten f. Nigeria "PV Anlage ist Luxusgut und mit Strafzoll 50 % zu verzollen"
eine Import/ Exportfirma mit Hilfe MTEC gefunden die in DE neuwertige Klimaanlagen zerlegt,  dann einführt und wieder zusammenbaut
MTEC plant große Lieferung von Wechselrichter und PV Module über die Import Exportfirma (und würde unser Material gratis liefern)
dieses Projekt liegt bei der Kontrollbank bezüglich Risikoabsicherung, wird aber weiterverfolgt um event. andere Hilfsprojekte zu verwirklichen
Einbindung von 2 FH Wels Studierenden aus Nigeria in das Projekt
überraschende Möglichkeit des Transports von 3 Paletten Material (PV Module, Batterien, Wechselrichter,Unterkonstruktion, Kabel, Pumpe)
im Zuge eines Alttransporter und Altreifentransports mittels Großcontainer ab Marchtrenk
Materialdisposition und Verladung in den Transporter und Container
Material geht auf die Reise (mit LKW nach Holland, dann mit dem Schiff nach Lagos/ Nigeria)
Ankunft des Materials im Hafen von Lagos
Transport des Materials von Lagos > Enugu

Montage + Inbetriebnahmetermin Mitte Februar 2025
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Hochbehälter für Trinkwasser Istzustand Nebengebäude (PV Dachfläche) Sollzustand

Krankenhaus

neue Brunnenpumpe



Transport/ Verladearbeiten in Marchtrenk VW LT > Container > LKW > Schiff nach Lagos Freitag 13.12.2024 (Leutgeb, Samuel, Windischbauer)



Verladearbeiten Firma Solatec/ Regau



vorbereitende Tests Wechselrichter im Inselbetrieb mit Frequenzumformer für Drehstrommotor bei MTEC-Systems in Pinsdorf

Integration 2 FH Wels Studierende (Electrical Engineering)



Ankunft Material im Hafen Lagos

Ankunft Material in Oktpatu



Wechsel der Brunnenpumpe 








